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CHIFFRES CLÉS
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Côte d’Ivoire Belgique
Superficie 322 460 km² 30 688 km²
Nombre d’habitants 27 478 000 11 593 000
Revenu moyen 2 046 € 42 690 €
PIB pour 1000 habitant 2,16 Mrd € 43,33 Mrd €
Routes 81 996 km 118 414 km
Monnaie (655,957) Franc CFA Euro
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CONTEXTE ÉCONOMIQUE DE LA CÔTE D’IVOIRE
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

• Première économie de l'UEMOA (40% du PIB total de la zone)-> grande 
diversification unique dans son dynamisme (agricole, industrie, services,…)

• Croissance de 1,8% en 2020 alors que l'Afrique connaissait une récession de 
3,4%, puis rebonds à 6,5% en 2021 (prévision pour les 5 prochaines années)

• Cadre macro-économique bien tenu avec un déficit budgétaire qui reste sous 
contrôle (déficit public à 5,9% du PIB en 2020)

• Véritable plateforme régionale grâce à ses infrastructure (portuaire et 
aéroportuaire)

• 1er producteur mondial de cacao (40% de part de marché) et 1er producteur 
mondial d’anacarde ou noix de cajou (20% de la production mondiale)
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE

• Axe structurant de la capitale économique 
de Côte d’Ivoire : il relie le port de 
commerce de Treichville au cœur 
administratif de la ville d’Abidjan, le 
Plateau

• 1er des ponts sur Abidjan à supporter le 
trafic routier au-dessus du tablier et le 
trafic ferroviaire à l’intérieur via 2 caissons; 
il reste encore à ce jour le seul pont à 
supporter le trafic ferroviaire pour franchir 
la lagune Ebrié

• Axe économique majeur de la Côte 
d’Ivoire en plus d’être un symbole de 
progrès à travers le pays et une fierté 
ivoirienne : 1er pont précontraint construit 
en Afrique 

RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN
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PRINCIPAUX INTERVENANTS

Présentation

RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Maître de l’ouvrage : Ministère des Infrastructures économiques 
de Côte d’Ivoire

Maître d’ouvrage délégué : AGEROUTE : Agence de Gestion 
des Routes de Côte d’Ivoire

AMO/Concepteur en phase APD/DCE/JO : EGIS JMI

Maîtrise d’œuvre : SGI/SETEC TPI/IETF

Entreprise : Groupement Eiffage Infrastructures/ SPIE Fondations

Financement : Agence Française de Développement



Mission de maîtrise d’œuvre portant sur le suivi et le contrôle des travaux de réhabilitation du pont Félix 
Houphouët-Boigny

• Vérification des études techniques d’exécution et du PGES fournis par l’entreprise

• Contrôle et suivi de la qualité des travaux et des quantités

• Vérification de la mise en œuvre des travaux ainsi que la vérification des mesures d’atténuation des impacts 
environnementaux

• Vérification des situations financières établies par l’entreprise

• Assistance au maître d’ouvrage délégué dans les opérations de réception
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MISSION DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE 
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN
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II. 1954-1957 : LE PROJET A 
SA CONSTRUCTION
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11Corniche Brazzaville - Tronçon Youlou-Djoué 
Restitution APD définitif
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LE PONT FLOTTANT
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN
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Nicolas Esquillan CNIT - 1958 Pylônes du pont 
de Tancarville 

1959

1954 - 1957 Construction

Les techniques les plus innovantes à l’époque, en matière 
de fondations et d’ouvrages en béton précontraint 
préfabriqué

Un ouvrage majeur du plan de circulation d’Abidjan

Remplace un pont flottant
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DESCRIPTION DE L’OUVRAGE
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES

Coupe transversale Précontrainte transversale

Elévation générale
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UNE PRÉFABRICATION
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES

Caissons préfabriqués Précontrainte des caissons
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UNE PRÉFABRICATION
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES

Pose des caissons
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LES FONDATIONS
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES

Puits colonnes

Manches extensibles en 
polyvinyle gonflées au 
mortier de ciment

Détails des puits colonnes

2e pont Abidjan – 1967

Pont de Maracaibo - 1962 
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LE TABLIER
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES

Pose des caissons de tablier

Phasage



III. 1973-2016: 
DÉGRADATION DE 
L’OUVRAGE
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PATHOLOGIES DE L’OUVRAGE (À PARTIR DE 1974)
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Pathologies des pieux :
• Disparition des morceaux de béton provenant des chemises préfabriquées laissant apparents 

des câbles de précontrainte dont plusieurs cassés avec des ruptures caractéristiques d’une 
corrosion fissurante sous tension

• Détérioration du béton de remplissage à l’endroit des ruptures de précontrainte sur une 
épaisseur

Pathologie des piles :
• Dégradation du béton et du renforcement à la base des piles par les embruns et les 

éclaboussures d’eau salée entraînant des pertes importantes du profilé acier

Pathologie du tablier :
• Fissures inclinées ouverte sur l’âme des poutres caissons dû à la précontrainte longitudinale 

existante qui ne parvient pas à comprimer l’âme près des ancrages des câbles

• Fissures verticales dans la partie supérieure des porte-à-faux de console au niveau de 
l’insertion dans le tablier

• Faïençage systématique du béton en sous-face du hourdis supérieur causés par les gaz 
d’échappement des locomotives diesel

• Fissures transversales sur la dalle inférieure dues à une légère insuffisance de la précontrainte 
longitudinale



1998

Nomination d’un 
collège d’experts 

pour statuer
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VIE DE L’OUVRAGE AVANT SA RÉHABILITATION
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN
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1974
Inspection sous-marine

: morceaux de béton des gaines 
préfabriquées avaient disparu, 

laissant apparaitre les fils d’acier de 
8 mm dont plusieurs étaient cassés 

sous l’effet de la corrosion sous 
tension

1992

Nouvelles inspections

Années 1970
Chemisage de vingt 
pieux : enveloppe 

métallique + injection de 
mortier de résine 

1999
Recommandations du 
collège : reprise des 

fondations 
ou reconstruction du pont 

Conclusion : « ne pas 
perdre de temps »

2016

Début des travaux !



IV. 2017-2021 : LA 
RÉHABILITATION
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Pour l’ouvrage principal :
• Renforcement des fondations des appuis en rivière par réalisation de nouveaux pieux
• Réalisation de structures de transfert
• Renforcement du tablier vis-à-vis de la flexion longitudinale et de l’effort tranchant
• Réparation, renforcement et protection de l’intrados du hourdis supérieur du tablier
• Renforcement du hourdis inférieur et de ses consoles d’about
• Réparation et protection des matériaux
• Remplacement et réparation des équipements et superstructures

Pour les ouvrages d’accès :
• Travaux de réparation des matériaux :
• Réparation des piles des viaducs d’accès
• Réparation du tablier PS Lagunaire
• Réparation des défauts de matériaux (caissons de trottoirs, etc…)
• Remplacement et réparation des équipements et superstructures
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LE PROGRAMME DE TRAVAUX
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES
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LA SOLUTION DE BASE : LES GRANDS PRINCIPES
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES

• Utilisation des piles existantes

• Utilisation d'une fraction des pieux anciens

• 4 chevêtres d'appui cloués sur les piles

• Renforcement avec 2 x 3 pieux Φ2000 / appui 3 situations de 
fonctionnement des fondations :

a) Reprise des charges permanentes : transfert (vérinage) de 100% des 
charges permanentes existantes tablier + piles en valeur minimale vers 
les nouvelles fondations

b) Situation de service « normale » : répartition des surcharges entre pieux 
existants et pieux additionnels (au prorata des rigidités)

c) Situation de défaillance complète des pieux existants : les fondations 
additionnelles sont dimensionnées pour reprendre 100% des descentes 
de charges totales

Inconvénients:
• Incapacité de connaître la portance résiduelle de l'existant

• Nombre très important de clous et précision des forages
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LA SOLUTION DE BASE
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES
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LA SOLUTION DE BASE : UN CÂBLAGE DE RENFORCEMENT ORIGINAL POUR LES CAISSONS
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES
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PROPOSITION DU MOEX ET DES SOUMISSIONNAIRES
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES

▪ Remplacer les pieux prévus par 2x2 pieux de plus gros diamètres

▪ Corrélativement suppression du jet-grouting et approfondissement des nouvelles fondations sous la base des pieux 
existants

▪ Remplacer les 6 pieux prévus par 2x4 pieux de plus petits diamètres

▪ Suppression des clouages sur piles existantes et reprise de la totalité des charges sur deux poutres de transfert, sans 
participation des anciennes fondations,

▪ Simplification du câblage et mise en œuvre d’un simple câblage ondulé, plus efficace dans une travée isostatique.

Proposition du MOEx et des Soumissionnaires

Variantes adoptées

▪ Suppression des clouages: neutralisation des voiles de piles et report sur 2 poutres de transfert
▪ Déplacement des appuis sous le tablier
▪ Suppression des 2x3 pieux, remplacés par 2x4 pieux plus petits
▪ Amélioration du tracé des câbles de renfort
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SOLUTION RETENUE
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES

▪ Ne plus utiliser les fondations existantes

▪ Ne plus utiliser les piles

▪ Mettre deux poutres indépendantes de la structure 
existante

▪ Réduire légèrement la portée des travées

▪ Créer des cadres d'appui
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LE PROJET DE RÉNOVATION
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES
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LES POUTRES DE TRANSFERT
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES

3,6 m

2 m

U et blocs d’ancrage préfabriqués à terre  - acheminés sous l’ouvrage par une barge
Béton coulé en place après installation des coques sous les nervures d’appui

16 câbles de précontrainte intérieure  (27 ou 31 T15S selon portée) - Mise en tension progressive
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PIEUX ET JET GROUTING
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES
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CONSTRUIRE AVEC L’EXISTANT
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES
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UN CONTEXTE GÉOLOGIQUE CONFORTÉ
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES
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FONDATIONS EN JET GROUTING
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES
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PRINCIPE DES APPUIS
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES
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SEMELLES PRÉFABRIQUÉES
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES
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NERVURES D’APPUI
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES
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POSE DES POUTRES DE TRANSFERT
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES
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POSE DES POUTRES DE TRANSFERT SOUS NERVURES D’APPUI
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES
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RENFORCEMENT DU TABLIER
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES

partie en console du caisson par rapport aux bossages d’appui renforcé 
par béton armé 

2 câbles 12 T15 S par âme :
dimensionnement en classe I du BPEL.
fait en regard des performances réelles de la 
précontrainte existante, mesurées à l’aide d’essais à 
l’arbalète
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RENFORCEMENT DU TABLIER
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES

dimensions des bossages compatibles avec le maintien de la circulation de trains de fret à l’intérieur des caissons
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RENFORCEMENT DU TABLIER
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES

mise en place dans chaque caisson d’une voie ferrée rénovée avec basculement du trafic et phasage des travaux 
de renforcement à l’intérieur des caissons.
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RÉNOVATION GÉNÉRALE DES SUPERSTRUCTURES
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES

Rabotage de la couche de roulement existante, nouvelle étanchéité générale et 
couche de roulement
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RÉNOVATION GÉNÉRALE DES SUPERSTRUCTURES
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES

Remplacement des joints de chaussée, des chasse-roues existants, assez dégradés, par une barrière béton de type 
GBA, des candélabres, des garde-corps 



V. VERS UN NOUVEL 
AVENIR
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VERS UN NOUVEL AVENIR
RÉNOVATION DU PONT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY À ABIDJAN

Présentation CERES

Le pont Félix Houphouët-Boigny était, lors de sa livraison, un ouvrage remarquable par l’ampleur de 
l‘opération, les techniques nouvelles mises en œuvre et la difficulté de ses fondations.

C'était une véritable opération d’urbanisme, associant ingénieurs et architectes, esthétique et 
technique, qui a contribué ainsi au développement économique de la ville d’Abidjan durant la seconde 
moitié du vingtième siècle en reliant les deux parties de la ville.

La construction de nouvelles fondations et le renforcement du tablier achevé en 2021 sont une 
entreprise exceptionnelle par l’audace des travaux et les techniques mises en œuvre, conférant ainsi à 
cet ouvrage majeur une longévité accrue.



Pour votre attention

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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