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VILLENEUVE, Philippe, Comment reconstruire Notre-Dame… ? 

Résumé 

A la suite de l’incendie du 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris avait perdu ses 
charpentes et couvertures, sa flèche et une partie des voûtes hautes. Hormis ces inestimables 
pertes, le monument avait résisté et ses trésors étaient intacts. Le lendemain, le président de la 
République ordonna que sa reconstruction soit menée en cinq ans. Tout cela sans que 
personne ne sache l’état réel de l’édifice… 

Et pourtant le défi fut relevé et mené à bien. La cathédrale rouvrit bien ses portes le 8 décembre 
2024, un peu plus de cinq années après la catastrophe. 

Cependant la chose ne fut pas si évidente. 

La valeur patrimoniale du monument réclamait une exigence d’études et de travaux de très 
haute qualité, ceci malgré ce délai improbable. Mais surtout le contexte n’était pas des plus 
simples : chantier présidentiel et pressions politiques, médiatisation internationale, analyses, 
commentaires, complotisme et enquête de police, milieux scientifiques en embuscade, 
associations diverses pas toujours bienveillantes et de bonne foi, querelle des Modernes et des 
Anciens, multiples passages en Commission Nationale de l‘Architecture et du Patrimoine du 
ministère de la culture, projets d’aménagement du clergé catholique affectataire, pollution au 
poussières de plomb, règlementations, codes des Marchés Publics et du Patrimoine, bureaux 
d’études, de contrôle, et assurances… et plus de trente chantiers en un seul ! 

Mais des dons à foison… 

Avec tout cela et quelques autres petites choses que nous vous raconterons, le chantier fut 
mené avec rigueur, organisation, passion et fierté. 

Et Notre-Dame est à nouveau là, plus belle que jamais. 


